檔　　號:
保存年限:

臺北市政府工務局大地工程處　函

地址：臺北市信義區松德路300號3樓
承辦人：朱祐萱
電話：2759-3001#3717
傳真：2759-2156
電子信箱：ge-10633@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國108年5月21日
發文字號：北市工地審字第1083011912號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄及簽到表1份（5082579_1083011912_1_ATTACH1.docx）

主旨：檢送本處108年5月16日辦理「文山森林公園新建工程」標案說明會會議記錄及簽到表1份，請查照。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會、郁東營造有限公司、益廣營造有限公司、日光營造股份有限公司、協翔營造工程股份有限公司、興成營造有限公司、冠君營造有限公司、佳翰營造有限公司、昌譽營造股份有限公司、廣達營造工程有限公司、稻田營造有限公司、大清營造股份有限公司、福清營造股份有限公司、正岳營造股份有限公司、金煌營造有限公司、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處、開巨技術顧問有限公司
副本：臺北市政府聯合採購發包中心 電子公文交換章 2019/05/21 16:49:05

臺灣區綜合營造業同業公會 108.5.22 第00415號

臺北市政府工務局大地工程處
文山森林公園新建工程標案說明會
會議紀錄

壹、會議時間：108 年 5 月 16 日（星期四）下午 2 時 0 分

貳、會議地點：臺北市政府南區 3 樓 S302 開標室

參、出（列）席人員：詳如簽到表

肆、主席：梁專門委員成兆　　紀錄：朱祐萱

伍、開巨技術顧問有限公司簡報：(略)

陸、各單位意見：

一、工區面積大，管制較為不易且管理成本較高。

二、出入口緊鄰住宅社區及既有公園，腹地狹小施作難度高，且施工勢必經過該路段及既有公園，其復舊等相關費用不足。

三、工區為山坡地地形且施工動線長，人工搬運費不足應調整增加。

四、已遷葬區域常有疊葬情形，加以現地仍有墓廓須拆除，遷葬及拆清除相關費用不足建議增加。

五、水土保持設施及臨時防災設施施作範圍大且整體工期較長，維管成本高。

六、植栽數量多且直徑偏大，高處運輸困難且成活效果未必好，種植及後續保固成本高，建議考量調整。

七、興福庄紀念碑透水混凝土鋪面汞送路徑長且量體大，不一定打得上去，建議考慮調整為較易維管之透水鋪面。

八、部分砌石尺寸容許空間小且不好叫料，建議在適當範圍內調整。

九、本案施工機具需有作業空間及規劃施工便道。

十、苗木、材料成本高，且施作難度較高，可考量納入預付款機制。

十一、現已 5 月，最快 7 月也才可能開工，加上前期備料及工區整理，年底執行率勢必偏低，如要求提高實務上確有困難。

柒、會議結論

請開巨技術顧問有限公司針對廠商建議檢討評估可行性，並依「臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則」第 3 點第 2 款協助檢視材料設備規格及招標文件是否有不合理情形，於 108 年 5 月 24

日前修正招標文件(含電子檔)提送至本處。

捌、散會

臺北市政府工務局大地工程處
文山森林公園新建工程標案說明會
簽到簿

一、時間：108 年 5 月 16 日（星期四）下午 2 時 0 分

二、地點：臺北市政府 3 樓 S302 開標室

三、召集人：[signature]　　記錄：朱祉萱

出席單位	職稱	簽名欄
臺灣區綜合營造業同業公會		
郁東營造有限公司		[signature]
益廣營造有限公司		[signature]
日光營造股份有限公司		[signature]
協翔營造工程股份有限公司		
興成營造有限公司		
冠君營造有限公司		
佳翰營造有限公司		
昌譽營造股份有限公司		

廣達營造工程有限公司		
稻田營造有限公司		
大清營造股份有限公司		
福清營造股份有限公司		
正岳營造股份有限公司		
金煌營造有限公司		
臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處	股長 副工	胡士瑋 吳筱涵
臺北市政府工務局 大地工程處		方顧喬
開巨技術顧問有限公司	技師 副理	王有欣 李宗蔚 陳品之